

MALAKOFF**LOT 06 - METALLERIE****Ordre de service 02 - Prolongation travaux****Planning EXE Phase 2 Ind.E**

Opération : **PAULETTE NARDAL**
 108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff
 Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école
 élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage : **MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**
 Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68
 92243 MALAKOFF cedex

Maître d'Œuvre : **CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**
 1 rue Savier
 92240 Malakoff

Entreprise titulaire : **S3M**
 143 bd Gabriel Péri
 92240 Malakoff

Marché attribué à : **S3M**

Ordres de service

Date	Désignation des travaux	Délais
08/09/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	3 mois

Livraison opération	16/12/2022
----------------------------	-------------------

Fait à Malakoff, le 4 octobre

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF

CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES

Pour la Maire, par délégation

Le 2ème adjoint au Maire

Délégué à l'urbanisme.

L'espace public et les bâtiments communaux

Rodéric AARSSE



croixmarieburdon architectes associés
 1 rue Savier 92240 Malakoff - 01 42 08 46 12
 rcs nanterre 449 352 591 - croiaif 0002145
 www.croixmarieburdon.fr