



MODIFICATION N°2

MARCHE N°23-29 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SQUARE FERRY DANTON A MALAKOFF – LOT 1 VRD

Entre les soussignés :

- **La Ville de Malakoff**, place du 11 novembre 1918-CS 80031-92245 Malakoff, représentée par sa Maire, Jacqueline Belhomme

et,

- **La société PARC ESPACE -5 RUE Cugnot 78 120 Rambouillet**, représentée par M. Jocelyn OLIVREAU, Président

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le lot n°1 VRD a été notifié à la société **PARC ESPACE**, le 9 janvier 2024.

En cours de chantier, des travaux imprévus, non prévus initialement, ont été nécessaires au parfait achèvement des travaux. Ces aléas ont impacté le planning général de l'opération.

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, une réhausse de jardinière a dû être aménagée. Aussi, un changement de fourniture rendu obligatoire par la contrainte du terrain (reprise d'un revêtement sur dalle) a repoussé de manière importante l'échéance possible de livraison (délais longs de livraison d'un produit réalisé à la demande, disponibilité réduite en période estivale).

Il s'avère donc nécessaire de prolonger le délai d'exécution des travaux.

Dès lors, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA MODIFICATION

La présente modification a pour objet de prolonger le délai d'exécution des travaux du marché n°23-29 relatif aux travaux d'aménagement du square Ferry Danton à Malakoff – lot 1 VRD, jusqu'au 4 octobre 2024.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA MODIFICATION

Cette modification est sans incidence financière sur le montant du marché.


ARTICLE 3– GENERALITES

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans la présente modification n°2, lesquelles prévalent en cas de contestation.

A Malakoff, le

04/10/2024

Le titulaire



La Maire de Malakoff,
Jacqueline Belhomme