

**MALAKOFF****LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - CLOIS  
FAUX PLAFOND****Ordre de service 04 - Prolongation travaux**

**Opération :** **PAULETTE NARDAL**  
108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff  
Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école  
élémentaire Paulette Nardal

**Maitre d'ouvrage :** **MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**  
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68  
92243 MALAKOFF cedex

**Maître d'Œuvre :** **CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**  
1 rue Savier  
92240 Malakoff

**Entreprise titulaire :** **HITEC**  
39 rue Lavoisier  
77270 Villeparisis

**Marché attribué à :** **HITEC**

**Ordres de service**

Date	Désignation des travaux	Délais
08/09/2020	OS 01 - Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	3 mois
03/03/2023	OS 03 - Prolongation travaux	4 mois
22/03/2024	OS 04 - Prolongation travaux	5 mois

**Livraison opération****29/08/2023**

Fait à Malakoff, le 04/04/2024

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

**MAIRIE DE MALAKOFF****CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

Jacqueline BELHOMME

Maire de Malakoff

  
**croixmariebourdon architectes associés**  
1 rue Savier 92240 Malakoff 01 42 08 46 12  
rcs nanterre 449 352 541 - croixmarie 0062143  
[www.croixmariebourdon.fr](http://www.croixmariebourdon.fr)