

**MALAKOFF****LOT 14 - APPAREILS ÉLEVAT****Ordre de service 03 - Prolongation travaux  
Planning EXE phase 2 ind.H**

**Opération :** **PAULETTE NARDAL**  
108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff  
Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école  
élémentaire Paulette Nardal

**Maitre d'ouvrage :** **MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**  
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68  
92243 MALAKOFF cedex

**Maître d'Œuvre :** **CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**  
1 rue Savier  
92240 Malakoff

**Entreprise titulaire :** **FAIN ASCENSEURS FRANCE**  
Par du Canal de l'Ourcq - Bâtiment C74 rue de Paris  
93130 Noisy-le-sec

**Marché attribué à :** **FAIN ASCENSEURS FRANCE**

**Ordres de service**

| Date       | Désignation des travaux                           | Délais   |
|------------|---------------------------------------------------|----------|
| 07/07/2020 | OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier | 24 mois  |
| 04/10/2022 | OS 02 - Prolongation travaux                      | 6,2 mois |
| 03/03/2023 | OS 03 - Prolongation travaux                      | 4 mois   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Livraison opération</b> | <b>21/04/2023</b> |
|----------------------------|-------------------|

Fait à Malakoff, le 3 mars 2023

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

**MAIRIE DE MALAKOFF****CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

Pour la Maire, par délégation  
Le 2ème adjoint au Maire  
Délégué à l'urbanisme.  
L'espace public et les bâtiments communaux  
Rodéric AARSSE



  
croixmariebourdon architectes associés  
1 rue Savier 92240 Malakoff - 01 42 08 46 12  
rcs nanterre 449 352 541 - croaif 0002145  
www.croixmariebourdon.fr