

MALAKOFF**LOT 13 - ÉLECTRICITÉ CFO**
Ordre de service 03 - Prolongation travaux
Planning EXE phase 2 ind.H
Opération :**PAULETTE NARDAL**

108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff

Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage :**MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**

Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68

92243 MALAKOFF cedex

Maître d'Œuvre :**CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

1 rue Savier

92240 Malakoff

Entreprise titulaire :**HELP**

1 impasse Arago

91420 Morangis

Marché attribué à :**HELP****Ordres de service**

Date	Désignation des travaux	Délais
07/07/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	6,2 mois
03/03/2023	OS 03 - Prolongation travaux	4 mois

Livraison opération	21/04/2023
----------------------------	-------------------

Fait à Malakoff, le 3 mars 2023

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF**CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

Pour la Maire, par délégation

Le 2eme adjoint au Maire

Délégué à l'urbanisme,

l'espace public et les bâtiments communaux

Mairie AA03E


croixmariebourdon architectes associés
 1 rue Savier 92240 Malakoff - 01 42 08 46 12
 rcs nanterre 449 352 541 - croaif 0002145
www.croixmariebourdon.fr