



MODIFICATION N°2

MARCHE N°23-29 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SQUARE FERRY DANTON A MALAKOFF – LOT 2 PAYSAGE ET MOBILIER

Entre les soussignés :

- **La Ville de Malakoff**, place du 11 novembre 1918-CS 80031-92245 Malakoff, représentée par sa Maire, Jacqueline Belhomme

et,

- **La société PARC ESPACE - 5 RUE Cugnot 78 120 Rambouillet**, représentée par M. Jocelyn OLIVREAU, Président

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le lot n°2 paysage et mobilier a été notifié à la société **PARC ESPACE**, le 9 janvier 2024.

En cours de chantier, des travaux imprévus, non prévus initialement, ont été nécessaires au parfait achèvement des travaux. Ces aléas ont impacté le planning général de l'opération en particulier pour le lot 1. Les contraintes appliquées au lot 1 VRD ont ainsi eu des répercussions sur le délai de livraison du lot 2.

Il s'avère donc nécessaire de prolonger le délai d'exécution des travaux afin que la meilleure coordination possible puisse être appliquée entre chacun des deux lots.

Dès lors, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA MODIFICATION

La présente modification a pour objet de prolonger le délai d'exécution des travaux du marché n°23-29 relatif aux travaux d'aménagement du square Ferry Danton à Malakoff – lot 2 paysage et mobilier, jusqu'au 4 octobre 2024.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA MODIFICATION

Cette modification est sans incidence financière sur le montant du marché.


ARTICLE 3– GENERALITES

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans la présente modification n°2, lesquelles prévalent en cas de contestation.

A Malakoff, le

04/10/2024

Le titulaire



PARC ESPACE - Île de France
Agence de Rambouillet
5 rue Cugnot
78120 RAMBOUILLET
TEL. : 01 34 86 65 53
Siren: 378 925 515 - RCS VERSAILLES
TVA Intr. n° FR92 378925515

La Maire de Malakoff,
Jacqueline Belhomme