

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le

ID : 092-219200466-20250729-DEC2025_176-AR

S²LOW

MALAKOFF



LOT 08 - MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGE -

FAUX PLAFOND

Ordre de service 02 - Prolongation travaux

Planning EXE Phase 2 Ind.E

Opération : **PAULETTE NARDAL**
108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff
Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école
élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage : **MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68
92243 MALAKOFF cedex

Maître d'Œuvre : **CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**
1 rue Savier
92240 Malakoff

Entreprise titulaire : **HITEC**
39 rue Lavoisier
77270 Villeparisis

Marché attribué à : **HITEC**

Ordres de service

Date	Désignation des travaux	Délais
08/09/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	3 mois

Livraison opération	16/12/2022
----------------------------	-------------------

Fait à Malakoff, le 4 octobre

Le Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF

CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES

Pour la Mairie, par délégation

Le 2ème adjoint au Maire

Délégué à l'urbanisme,

L'espace public et les bâtiments communaux

Rodéric AARSSE



croixmarieburdon architectes associés
1 rue Savier 92240 Malakoff 01 42 08 46 12
rcs nanterre 449 352 541 - grecoif 0002145
www.croixmarieburdon.fr