

MALAKOFF**LOT 12 - PLOMBERIE SANITAIRE****Ordre de service 02 - Prolongation travaux****Planning EXE Phase 2 Ind.E****Opération :****PAULETTE NARDAL**

108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff

Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage :**MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**

Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68

92243 MALAKOFF cedex

Maître d'Œuvre :**CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

1 rue Savier

92240 Malakoff

Entreprise titulaire :**SAS SERT**

53 rue des Chaises

28000 Chartres

Marché attribué à :**SAS SERT****Ordres de service**

Date	Désignation des travaux	Délais
08/09/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	3 mois

Livraison opération	16/12/2022
----------------------------	-------------------

Fait à Malakoff, le 4 octobre

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF**CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**

Pour la Maire, par délégation

Le 2^{ème} adjoint au Maire

Délégué à l'urbanisme,

L'espace public et les bâtiments communaux

Rodéric AARSSE**croixmarieburdon architectes associés**
1 rue Savier 92240 Malakoff - 01 42 08 46 12
rcs nanterre 449 352 541 - croix 0002145
www.croixmarieburdon.fr