

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 01/08/2025

Publié le

ID : 092-219200466-20250729-DEC2025_180-AR

S²LOW

MALAKOFF



LOT 13 - ÉLECTRICITÉ CFO-CFA

Ordre de service 04 - Prolongation travaux

Opération : **PAULETTE NARDAL**
108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff
Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école
élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage : **MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68
92243 MALAKOFF cedex

Maitre d'Œuvre : **CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**
1 rue Savier
92240 Malakoff

Entreprise titulaire : **HELP**
1 impasse Arago
91420 Morangis

Marché attribué à : **HELP**

Ordres de service

Date	Désignation des travaux	Délais
08/09/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	3 mois
03/03/2023	OS 03 - Prolongation travaux	4 mois
22/03/2024	OS 04 - Prolongation travaux	5 mois

Livraison opération **29/08/2023**

Fait à Malakoff, le 04/04/2024

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF

CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES

Jacqueline BELHOMME

Maire de Malakoff



croixmarieburdon architectes associés
1 rue Savier 92240 Malakoff -- 01 42 08 46 12
rcs nanterre 449 352 541 -- croiff 0002145
www.croixmarieburdon.fr