
 

DECISION MUNICIPALE N° DEC2023_251 

Direction  : Direction Finances

OBJET   :  Modification n°3 au marché n°21-13 relatif  aux travaux
d’aménagement de la crèche Wilson rue Danton / rue Varlin - Lot
13 Espaces Extérieurs et locaux annexes 

Madame la Maire de Malakoff, 

Vu le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.
2122-22 4°, L.2122-23, L.2131-1 et L.2131-2 ;
Vu le  Code  de  la  commande  publique,  notamment  ses articles  L.2194-1  et
L.2194-2 et R.2194-1 à R.2194-9 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°2020-19 du 23 mai 2020 relative aux
délégations de pouvoir attribuées au Maire par le conseil municipal dans le cadre
de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision n°2022/78 en date du 15 juin 2022 par laquelle Madame la Maire
a attribué le marché n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement de la crèche
Wilson  rue  Danton/Varlin-  lot  13  Espaces  Extérieurs  et  locaux  annexes  à  la
société DCR ;
Vu la  décision  n°2022/103  en  date  du  09  septembre  2022  relative  à  la
modification n°1 ;
Vu la décision n°2023/56 en date du 7 avril 2023 relative à la modification n°2 ;
Vu le projet de modification n°3 annexé à la présente décision ;

Considérant que  la  modification  n°2  indiquait  une  prolongation  de  délais
d’exécution des travaux jusqu’au 30 juin 2023 sans toutefois préciser la période
d’application de cette prolongation de délais ;
Considérant que compte tenu des difficultés d’approvisionnement de certains
matériaux, des modifications de travaux et de planning concernant l’ensemble
de l’opération à l’initiative du maître de l’ouvrage et non imputable au titulaire
du lot 13, il s’est avéré nécessaire de prolonger le délai d’exécution des travaux
pour la période d’exécution allant du 8 novembre 2022 au 30 juin 2023 ;
Considérant qu’il  est donc nécessaire de signer une modification au marché
afin de préciser la période concernée par cette prolongation de délais accordée à
l’entreprise DCR ;

DÉCIDE,
 
Article  1 : D’ACCEPTER la  modification  n°3  au  marché  n°21-13 relatif  aux
travaux d’aménagement de la crèche Wilson rue Danton/Varlin à Malakoff - lot
13 Espaces Extérieurs et locaux avec la société  DCR  et ayant pour objet  de
prolonger les délais d’exécution des travaux jusqu’au 30 juin 2023.
 
Article 2 : DE SIGNER la modification n°3 annexée à la présente décision.
 



Article 3     :   La présente décision sera exécutoire de plein droit à compter de sa
transmission au représentant de l’État  dans le département et sa publication
électronique. 

Fait à Malakoff, 14 décebre 2023

Madame la Maire de Malakoff
Jacqueline Belhomme

#signature#

*La Maire,

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

-  Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir  devant le tribunal

administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le

représentant de l’Etat.
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