

MALAKOFF**LOT 09 - REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS EN****Ordre de service 02 - Prolongation travaux****Planning EXE Phase 2 Ind.E**

Opération : **PAULETTE NARDAL**
108 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff
Travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école
élémentaire Paulette Nardal

Maitre d'ouvrage : **MAIRIE DE MALAKOFF - Direction des Services Techniques**
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre - BP 68
92243 MALAKOFF cedex

Maître d'Œuvre : **CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES**
1 rue Savier
92240 Malakoff

Entreprise titulaire : **ENTREPRISE DOUMER SOLS**
20 bis avenue des Aulnes
78250 Meulan en Yvelines

Marché attribué à : **ENTREPRISE DOUMER SOLS**

Ordres de service

Date	Désignation des travaux	Délais
08/09/2020	OS 01- Travaux, y compris préparation de chantier	24 mois
04/10/2022	OS 02 - Prolongation travaux	3 mois

Livraison opération	16/12/2022
----------------------------	-------------------

Fait à Malakoff, le 4 octobre

Le Maitre d'Ouvrage

Le Maître d'Œuvre

MAIRIE DE MALAKOFF

CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES

Pour la Maire, par délégation
Le 2ème adjoint au Maire
Délégué à l'urbanisme,
L'espace public et les bâtiments communaux
Roderic AARSSE



croixmarieburdon architectes associés
1 rue Savier 92240 Malakoff 01 42 08 46 12
rcs nanterre 449 352 541 asoif 0002145
www.croixmarieburdon.fr